
Id Nombre de tarea Comienzo

1 OBRA mar 01/12/09

2 LOTE 1 mar 01/12/09

3 ACTUACIONES PREVIAS mar 01/12/09

4 MOVIMIENTO DE TIERRAS mar 08/12/09

5 CIMENTACIONES mar 19/01/10

6 LOSAS DE CIMENTACIÓN mar 16/02/10

7 MUROS - PILARES 106.4 lun 22/03/10

8 MUROS - PILARES 111.10 lun 22/03/10

9

10 LOTE 2 lun 19/04/10

11 MUROS - PILARES 106.4 lun 19/04/10

12 LOSA 106.4 lun 03/05/10

13 CIERES  106.4 lun 12/07/10

14 TRASDOSADOS  ALICATADOS 106.4 lun 09/08/10

15 RECRECIDOS  SOLADOS 106.4 lun 06/09/10

16 MUROS - PILARES 111.10 lun 19/04/10

17 LOSA 111.10 lun 10/05/10

18 CIERRES 111.1 lun 09/08/10

19 TRASDOSADOS ALICATADOS 111.10 lun 06/09/10

20 RECRECIDOS SOLADOS  111.1 lun 04/10/10

21 MUROS - PILARES 115.35 lun 31/05/10

22 LOSA 115.35 lun 14/06/10

23 CIERRES 115.35 lun 06/09/10

24 TRASDOSADOS ALICATADOS 115.35 lun 04/10/10

25 RECRECIDOS SOLADOS 115.35 lun 01/11/10

26 MUROS - PILARES 119.60 lun 21/06/10

27 LOSA 119.60 lun 05/07/10

28 CIERRES 119.60 lun 20/09/10

29 TRASDOSADOS ALICATADOS 119.60 lun 18/10/10

30 RECRECIDOS SOLADOS 119.6 lun 15/11/10

31 MUROS - PILARES 123.85 lun 19/07/10

32 LOSA 123.85 lun 26/07/10

33 CIERRES 123.85 lun 11/10/10

34 TRASDOSADOS, RECRECIDOS 123.85 lun 08/11/10

35 ALICATADOS 119.6 lun 06/12/10

36 MUROS - PILARES 128.1 lun 09/08/10

37 LOSA 128.10 lun 16/08/10

38 ESTUCTURA METÁLICA LEVANTE BANCADAS + FORJADO COLAB lun 13/09/10

39 FONTANERÍA + SANEAMIENTO lun 11/10/10

40

41 LOTE 3 lun 20/09/10

42  IMPERMEABILIZACIONES lun 20/09/10

43 ACABADOS DE CUBIERTA lun 18/04/11

44 LOTE 4 lun 20/09/10

45 CARPINTERÍA METÁLICA lun 20/09/10

46 LOTE 5.1 lun 09/08/10

47 INSTALACIONES ELÉCTRICAS lun 09/08/10

48 LEGALIZACIONES lun 11/07/11

49 LOTE 5.2 lun 09/08/10

50 INSTALACIONES MECÁNICAS lun 09/08/10

51 LEGALIZACIONES lun 11/07/11

52 LOTE 5.2 lun 08/11/10

53 ASCENSOR lun 08/11/10

54 LOTE 6.1 lun 20/09/10

55 FACHADAS 1 lun 20/09/10

56 LOTE 6.2 lun 20/09/10

57 FACHADAS 2 lun 20/09/10

58 LOTE 7 lun 09/08/10

59 TRASDOSADOS PLADUR lun 09/08/10

60 FALSOS TECHOS - TABIQUES PLADUR lun 20/09/10

61 LOTE 8.1 lun 29/11/10

62 ACABADOS. MAMPARAS, SUELO TÉCNICO, FENÓLICOS, CARPIN lun 29/11/10

63 LOTE 8.2 lun 16/05/11

64 HERRERÍA lun 16/05/11

65 LOTE 8.3 lun 13/06/11

66 PINTURA lun 13/06/11
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