
Id Nombre de tarea Comienzo

1 OBRA mar 01/12/09

2 LOTE 1 mar 01/12/09

3 ACTUACIONES PREVIAS mar 01/12/09

4 MOVIMIENTO DE TIERRAS mar 08/12/09

5 CIMENTACIONES mar 19/01/10

6 LOSAS DE CIMENTACIÓN mar 16/02/10

7 MUROS - PILARES 106.4 lun 22/03/10

8 MUROS - PILARES 111.10 lun 22/03/10

9

10 LOTE 2 lun 19/04/10

11 MUROS - PILARES 106.4 lun 19/04/10

12 LOSA 106.4 lun 03/05/10

13 CIERES  106.4 lun 09/08/10

14 TRASDOSADOS  ALICATADOS 106.4 lun 06/09/10

15 RECRECIDOS  SOLADOS 106.4 lun 04/10/10

16 MUROS - PILARES 111.10 lun 19/04/10

17 LOSA 111.10 lun 10/05/10

18 CIERRES 111.1 lun 06/09/10

19 TRASDOSADOS ALICATADOS 111.10 lun 04/10/10

20 RECRECIDOS SOLADOS  111.1 lun 01/11/10

21 MUROS - PILARES 115.35 lun 31/05/10

22 LOSA 115.35 lun 14/06/10

23 CIERRES 115.35 lun 04/10/10

24 TRASDOSADOS ALICATADOS 115.35 lun 01/11/10

25 RECRECIDOS SOLADOS 115.35 lun 29/11/10

26 MUROS - PILARES 119.60 lun 21/06/10

27 LOSA 119.60 lun 05/07/10

28 CIERRES 119.60 lun 20/09/10

29 TRASDOSADOS ALICATADOS 119.60 lun 18/10/10

30 RECRECIDOS SOLADOS 119.6 lun 15/11/10

31 MUROS - PILARES 123.85 lun 19/07/10

32 LOSA 123.85 lun 26/07/10

33 CIERRES 123.85 lun 11/10/10

34 TRASDOSADOS, RECRECIDOS 123.85 lun 08/11/10

35 ALICATADOS 119.6 lun 06/12/10

36 MUROS - PILARES 128.1 lun 09/08/10

37 LOSA 128.10 lun 16/08/10

38 ESTUCTURA METÁLICA LEVANTE BANCADAS + FORJADO COLAB lun 13/09/10

39 FONTANERÍA + SANEAMIENTO lun 11/10/10

40

41 LOTE 3 lun 04/10/10

42  IMPERMEABILIZACIONES lun 04/10/10

43 ACABADOS DE CUBIERTA lun 07/03/11

44 LOTE 4 vie 01/10/10

45 CARPINTERÍA METÁLICA vie 01/10/10

46 LOTE 5.1 mié 25/08/10

47 INSTALACIONES ELÉCTRICAS mié 25/08/10

48 LEGALIZACIONES mié 01/06/11

49 LOTE 5.2 mié 25/08/10

50 INSTALACIONES MECÁNICAS mié 25/08/10

51 LEGALIZACIONES mié 01/06/11

52 LOTE 5.2 lun 08/11/10

53 ASCENSOR lun 08/11/10

54 LOTE 6.1 vie 01/10/10

55 FACHADAS 1 vie 01/10/10

56 LOTE 6.2 vie 01/10/10

57 FACHADAS 2 vie 01/10/10

58 LOTE 7 vie 13/08/10

59 TRASDOSADOS PLADUR vie 13/08/10

60 FALSOS TECHOS - TABIQUES PLADUR lun 18/10/10

61 LOTE 8.1 lun 13/12/10

62 ACABADOS. MAMPARAS, SUELO TÉCNICO, FENÓLICOS, CARPIN lun 13/12/10

63 LOTE 8.2 lun 30/05/11

64 HERRERÍA lun 30/05/11

65 LOTE 8.3 lun 27/06/11

66 PINTURA lun 27/06/11

01/12 16/04

01/12 07/12

08/12 01/02

19/01 15/03

16/02 19/03

22/03 02/04

22/03 16/04

19/04 24/12

19/04 30/04

03/05 14/05

09/08 03/09

06/09 01/10

04/10 29/10

19/04 28/05

10/05 11/06

06/09 01/10

04/10 29/10

01/11 26/11

31/05 25/06

14/06 09/07

04/10 29/10

01/11 26/11

29/11 24/12

21/06 16/07

05/07 30/07

20/09 15/10

18/10 12/11

15/11 10/12

19/07 06/08

26/07 20/08

11/10 05/11

08/11 03/12

06/12 17/12

09/08 27/08

16/08 10/09

13/09 08/10

04/10 24/06

04/10 10/12

01/10 08/02

01/10 08/02

25/08 26/07

25/08 31/05

25/08 26/07

25/08 31/05

08/11 15/07

08/11 15/07

01/10 17/03

01/10 17/03

01/10 17/03

01/10 17/03

13/08 01/04

13/08 02/12

18/10 01/04

13/12 22/07

13/12 22/07

30/05 19/08

30/05 19/08

27/06 02/09

27/06 02/09

16/11 23/11 30/11 07/12 14/12 21/12 28/12 04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 08/02 15/02 22/02 01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04 12/04 19/04 26/04 03/05 10/05 17/05 24/05 31/05 07/06 14/06 21/06 28/06 05/07 12/07 19/07 26/07 02/08 09/08 16/08 23/08 30/08 06/09 13/09 20/09 27/09 04/10 11/10 18/10 25/10 01/11 08/11 15/11 22/11 29/11 06/12 13/12 20/12 27/12 03/01 10/01 17/01 24/01 31/01 07/02 14/02 21/02 28/02 07/03 14/03 21/03 28/03 04/04 11/04 18/04 25/04 02/05 09/05 16/05 23/05 30/05 06/06 13/06 20/06 27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08 05/09 12/09 19/09
diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

2010 2011

PLANING DE EJECUCIÓN DE FACULTAD DE CIENCIAS GASTRONÓMICAS Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BASQUE CULINARY CENTER. Rev. 01

Página 1


