PLANING DE EJECUCION DE FACULTAD DE CIENCIAS GASTRONOMICAS Y CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION BASQUE CULINARY CENTER. Rev. 01
Id | Nombre de tarea Comienzo 2010 I 2011
‘ [diciembre [enero febrero marzo [abril [mayo junio Tjulio [agosto [septiembre [octubre noviembre [diciembre [enero [febrero [marzo [mayo julio agosto [septiembre
—fosrx e 16/11[23/11[30/11[07/12114/12121/12[28/12]04/01[11/01[18/01 [25/01 01/02[08/02[15/02 22/02 01/03[08/0315/0322/03[29/03[05/04 12/04[19/04[26/04[03/05 10/05[17/05 [24/05131/05 07/06 [14/06 [21/06 28/06 0507 [12/07 [19/07[26/07(02/08 09/08[16/08[23/08[30/08 06/09[13/0920/09 27/09104/10[11/10118/10125/10101/11[08/11115/11[22/11[29/11106/12[13/12[20/12[27/12103/01[10/01[17/01124/01 3101 107/02[14/02121/02[28/02[07/03114/03[21/03[28/03 04/04[11/04[18/04[25/04 02/0509/05 [16/0523/05 30/05 10606 [13/06 20/06 [27/06 [04/07 11/07[18/07[25/07 01/08 08/08[15/08[22/08 25/08|05/09[12/0916/09 |

[27] LoteE1 mar 01/12/09|  ov12 g P 16/04

ACTUACIONES PREVIAS mar 01/12/09
[4 | MOVIMIENTO DE TIERRAS mar 08/12/09
[5 | CIMENTACIONES mar 19/01/10

LOSAS DE CIMENTACION mar 16/02/10
[7 MUROS - PILARES 106.4 lun 22/03/10
[8 | MUROS - PILARES 111.10 lun 22/03/10
[0 LotE2 lun 19/04/10 19/04 P 24112
[ 11 MUROS - PILARES 106.4 lun 19/04/10 19/04 0/04
[ 12 LOSA 106.4 lun 03/05/10 03/05 14105
[ | CIERES 106.4 lun 09/08/10 09/08 3/09
[ 14 TRASDOSADOS ALICATADOS 106.4 lun 06/09/10 06/09
[ 15| RECRECIDOS SOLADOS 106.4 lun 04/10/10 04/10 29110
[ 16 | MUROS - PILARES 111.10 lun 19/04/10 19/04 28105,
[17 | LOSA 111.10 lun 10/05/10 10/0f 10!
[ 18] CIERRES 111.1 lun 06/09/10
[ 19| TRASDOSADOS ALICATADOS 111.10 lun 04/10/10
[20 | RECRECIDOS SOLADOS 111.1 lun 01/11/10
[z | MUROS - PILARES 115.35 lun 31/05/10 31/0! 25106
[ 22 LOSA 115.35 lun 14/06/10 14/0
[ 25| CIERRES 115.35 lun 04/10/10
[ 24| TRASDOSADOS ALICATADOS 115.35 lun 01/11/10
[ | RECRECIDOS SOLADOS 115.35 lun 29/11/10 24112
[ 26 | MUROS - PILARES 119.60 lun 21/06/10 21/0
[27 | LOSA 119.60 lun 05/07/10 osiobpf 30007
[ 28| CIERRES 119.60 lun 20/09/10 20/09 5110
29 | TRASDOSADOS ALICATADOS 119.60 lun 18/10/10
[ 30| RECRECIDOS SOLADOS 119.6 lun 15/11/10
S MUROS - PILARES 123.85 lun 19/07/10 19/07
[ 32| LOSA 123.85 lun 26/07/10
. CIERRES 123.85 lun 11/10/10
. TRASDOSADOS, RECRECIDOS 123.85 lun 08/11/10
[ 35 | ALICATADOS 119.6 lun 06/12/10 1712
[ 36 | MUROS - PILARES 128.1 lun 09/08/10
[ 37 | LOSA 128.10 lun 16/08/10
B ESTUCTURA METALICA LEVANTE BANCADAS + FORJADO COLAE lun 13/09/10
[ 30| FONTANERIA + SANEAMIENTO lun 11/10/10
[0 |
[ 4 | LomEs lun 04/10/10 P 24106
[ a2 IMPERMEABILIZACIONES lun 04/10/10
[ 4 | LotEa vie 01/10/10 01/10 Y osi02
a5 | CARPINTERIA METALICA vie 01/10/10 01/1 08/02
[ 46 | LotEsL mié 25/08/10 25/08 | Q@ P 26/07
[ 47| INSTALACIONES ELECTRICAS mié 25/08/10 25/0f 3L/05
[ 28| LEGALIZACIONES mié 01/06/11
[4@ | LotEs2 mié 25/08/10 25/08 (P Y 2607
[ 50| INSTALACIONES MECANICAS mié 25/08/10 25001
[ 51| LEGALIZACIONES mié 01/06/11
[ 52| LotEs2 lun 08/11/10 P 1507
[ 53| ASCENSOR lun 08/11/10 15/07
[ 54| LotEE vie 01/10/10 01/10 | QP P 1703
[ 55 | FACHADAS 1 vie 01/10/10 ou/1 17/03
| 56 | LoTEe2 vie 01/10/10 0v/10 (R P 1703
[ 57 | FACHADAS 2 vie 01/10/10 01/14 17103
[ 8| LotE? vie 13/08/10 13/08 P o104
[ 50 | TRASDOSADOS PLADUR vie 13/08/10 13/0¢
[60 | FALSOS TECHOS - TABIQUES PLADUR lun 18/10/10 01/04
[ 60 | LotEs1 lun 13/12/10 1312 P 22007
[ 62| ACABADOS. MAMPARAS, SUELO TECNICO, FENOLICOS, CARPIN lun 13/12/10 1312 22107
[ 62| LotEs2 lun 30/05/11 Y 1008
[6d | HERRERIA lun 30/05/11 30/0¢ 19/08
[ 6 | LoTEs3 lun 27/06/11 Y 02/09
[ | PINTURA lun 27/06/11 27/0 02/09
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